

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG KESEHATAN**



**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN
OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan kesehatan berfokus pada transformasi sistem kesehatan melalui enam pilar utama yang termasuk didalamnya penguatan sistem Kesehatan untuk memperkuat infrastruktur dan sistem Kesehatan yang ada untuk menghadapi tantangan Kesehatan yang ada dan peningkatan akses layanan kesehatan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Pencapaian tersebut harus didukung dengan penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan, serta penyediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan Anggaran yang memadai pada sarana pelayanan kesehatanm sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap Pembangunan Kesehatan adalah dengan disalurkanannya Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Pada tahun 2025 Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit penerima DAK Fisik yang diperuntukan untuk kegiatan pengembangan fasilitas Kesehatan lainnya dan pengadaan alat Kesehatan serta prasarana rumah sakit.

1.2. TUJUAN

- 1) Memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Tahun 2025
- 2) Sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2025

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum pelaksanaan DAK Fisik tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
- 2) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer

Kedaerah.

- 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAK FISIK TAHUN 2025

2.1. REALISASI KEGIATAN DAK FISIK TAHUN 2025

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau memperoleh DAK Fisik sebesar Rp 54.393.250.272,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.393.250.272,- atau 100%. Rincian realisasi pelaksanaan DAK Fisik 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran.

2.2. CAPAIAN KELUARAN KEGIATAN

No.	Rincian Kegiatan	Jumlah	Output
1.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Gedung	1. Pembangunan gedung instalasi Gawat Darurat 2. Pembangunan gedung penunjang 3. Pembangunan gedung inap kesehatan jiwa geriatri pria dan wanita 4. Pembangunan gedung inap dan rehabilitasi komorbiditas 5. Pembangunan gedung inap kesehatan jiwa anak pria 6. Pembangunan gedung inap kesehatan jiwa anak wanita 7. Pembangunan gedung rehabilitasi psikososial
2.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	8 Unit Alat Kesehatan	1. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) 2. Kualitatif EEG Digital Multifuction Elektroencephalograph With Digital EMG system 4 Chanel 3. Wireless Digital Polysomnograph (PSG) 4. Medicore Heart Rate Variability (HRV) 5. Bioneurofeedback 6. Medical Bed YB-401 YM-101 Yovistra Psychiatric Bed 7. Bed Elektrical Hospital (Paramount Bed Electrical) 8. Bed Manual Hospital (Paramount Bed Manual Hospital Bed (3 Cranck) EC03
-		5 Prasarana	1. Incenerator 2. UPS 250 KVA 3. Sumur Artesis 4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 80 MPD 5. WTP kapasitas 100 M3

2.3. PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN

No.	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output	Metode Pelaksanaan
1.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Biaya Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Negara (Tidak Sederhana) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung RSJKO EHD (Bangunan Gedung Kantor : Gedung Negara Tidak Sederhana)	1 unit 7 Gedung	Lelang Lelang
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) - Kualitatif EEG Digital Multifuction Elektroencephalograph With Digital EMG system 4 Chanel - Wireless Digital Polysomnograph (PSG) - Medicore Heart Rate Variability (HRV) - Bioneurofeedback - Medical Bed YB-401 YM-101 Yovistra Psychiatric Bed - Bed Elektrical Hospital (Paramount Bed Electrical) - Bed Manual Hospital (Paramount Bed Manual Hospital Bed (3 Cranck) EC03 - Incenerator - UPS 250 KVA - Sumur Artesis - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 80 MPD - WTP kapasitas 100 M3	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 unit 15 unit 62 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing E-Purchasing

BAB III

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Tahun 2025 dapat dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan, dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 100%.

Demikian Laporan Pelaksanaan DAK Fisik TA 2025. Ini dibuat, Atas kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak, kami mengucapkan terima kasih.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 RUMAH SAKIT JWA DAN KETERGANTUNAN OBAT ENGGU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian Kegiatan	Nilai Kontrak Lelang	Volume	Nilai Kontrak	Metode Pembayaran	REALISASI KEUANGAN									
											TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III			
											12	NOMOR/TANGGAL SPM	NOMOR/TANGGAL SP2D	JUMLAH REALISASI	NOMOR/TANGGAL SPM	NOMOR/TANGGAL SP2D	15	NOMOR/TANGGAL SPM	NOMOR/TANGGAL SP2D	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.1.02.02.08.0039	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Relayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Negara (Tidak Sederhana)	Rp 969.979.272	1,3 Paket	-	Sekaligus	Rp -	-	-	Rp -	-	-	Rp 969.979.272	21.0003.00000880L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000PPR3/12/2025 29-12-2025	21.0004.0000719L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000PPR3/12/2025 30-12-2025	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung RELKO EHO (Bangunan Gedung Kantor Gedung Negara Tidak Sederhana)	Rp 32.941.640.000	4134 M2	-	Bertahap	Rp 6.588.328.000	21.0003.0000371L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000P4/7/2025 22-07-2025	21.0004.0000292L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000P4/7/2025 25-07-2025	Rp 6.588.328.000	21.0003.0000613N/S/1.02.0.0.0.0.02.0000PPR1/10/2025 29-10-2025	21.0004.0000484A/S/1.02.0.0.0.0.02.0.000PPR1/10/2025 31-10-2025	Rp 6.588.328.000	21.0003.0000878A/S/1.02.0.0.0.0.02.0000PPR3/12/2025 29-12-2025	21.0004.0000717L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000PPR3/12/2025 30-12-2025	
							Rp 33.911.619.272				Rp 6.588.328.000			Rp 19.376.856.000			Rp 7.946.835.272			
												BATCH I			BATCH II			BATCH III		
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemasang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kodifikasi Umum	Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	Rp -	1 Unit	Rp 1.578.000.000	Sekaligus	Rp -	-	-	Rp 1.578.000.000	21.0003.0000557L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000P4/10/2025 03-10-2025	21.0004.0000476L/S/1.02.0.0.0.0.02.0.000PPR1/10/2025 21-10-2025	Rp -	-	-	
						Quelife EEG Digital Multitrans Elektroencephalography With Digital EMG System 4 Channel	Rp -	1 Unit	Rp 808.000.000	Sekaligus	Rp -	-	-	Rp 808.000.000	21.0003.0000557L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000P4/10/2025 03-10-2025	21.0004.0000476L/S/1.02.0.0.0.0.02.0.000PPR1/10/2025 21-10-2025	Rp -	-	-	
						Wireless Digital Polysomnograph /PSG	Rp -	1 Unit	Rp 839.000.000	Sekaligus	Rp -	-	-	Rp 839.000.000	21.0003.0000557L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000P4/10/2025 03-10-2025	21.0004.0000476L/S/1.02.0.0.0.0.02.0.000PPR1/10/2025 21-10-2025	Rp -	-	-	
						MEDICORE Medcore Heart Rate Variability Analyzer (HRV)	Rp -	1 Unit	Rp 384.000.000	Sekaligus	Rp 384.000.000	21.0003.0000563L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000P4/10/2025 02-10-2025	21.0004.0000458L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000PPR1/10/2025 14-10-2025	Rp -	-	-	Rp -	-	-	
						BIONEUROFEEDBACK	Rp -	1 Unit	Rp 570.500.000	Sekaligus	Rp 570.500.000	21.0003.0000556L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000P4/10/2025 01-10-2025	21.0004.0000467L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000PPR1/10/2025 15-10-2025	Rp -	-	-	Rp -	-	-	
						Medical Bed YB-402 YMS-101 YOVSTRA PSYCHIATRIC BED	Rp -	300 Unit	Rp 1.930.700.000	Sekaligus	Rp 1.930.700.000	21.0003.0000555L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000P4/10/2025 01-10-2025	21.0004.0000459L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000PPR1/10/2025 14-10-2025	Rp -	-	-	Rp -	-	-	
						Bed Electrical Hospital PARAMOUNT BED Electrical Hospital Bed PA-H6119-EC03	Rp -	15 Unit	Rp 949.575.000	Sekaligus	Rp 949.575.000	21.0003.0000559L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000P4/10/2025 01-10-2025	21.0004.0000456L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000PPR1/10/2025 14-10-2025	Rp -	-	-	Rp -	-	-	
						Bed Manual Hospital PARAMOUNT BED Manual Hospital Bed (3 Crank) EC03	Rp -	62 Unit	Rp 2.431.516.000	Sekaligus	Rp 2.431.516.000	21.0003.0000559L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000P4/10/2025 01-10-2025	21.0004.0000456L/S/1.02.0.0.0.0.02.0000PPR1/10/2025 14-10-2025	Rp -	-	-	Rp -	-	-	

3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kodifikasi Lainnya	Incinerator	Rp	-	1	Unit	Rp 1.612.300.000	Sekaligus	Rp -			Rp -		Rp 1.612.300.000		21.0004.00006894.S/1.02.0.0.00.00.02.0000PPR/31/2/2025 24-12-2025
						UPS 250 KVA	Rp	-	1	Unit	Rp 1.650.000.000	Sekaligus	Rp 1.650.000.000	21.0003.0000588LS/1.02.0.0.00.02.0000PPR/41/0/2025 01-10-2025	21.0004.0000457LS/1.02.0.0.00.02.0000PPR/10/2025 14-10-2025	Rp -		Rp -		
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	Sumur Artesis RSJKO EHD	Rp	-	1	Unit	Rp 1.565.000.000	Sekaligus	Rp 1.565.000.000			Rp -		Rp -		
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL)	Rp	-	1	Unit	Rp 2.890.540.000	Sekaligus	Rp 2.890.540.000			Rp -		Rp -		
						WTP Kapasitas 100 M3	Rp	-	1	Unit	Rp 3.272.500.000	Sekaligus	Rp 3.272.500.000	21.0003.0000561LS/1.02.0.0.00.02.0000PPR/41/0/2025 01-10-2025	21.0004.0000466LS/1.02.0.0.00.02.0000PPR/10/2025 14-10-2025	Rp -		Rp -		
TOTAL PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA							Rp	33,911,619,272				Rp 6,588,328,000			Rp 19,376,696,000		Rp 7,946,635,272			
PENGADAAN ALAT KESEHATAN ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN											Rp 20,481,631,000			Rp 15,644,331,000			Rp 3,225,000,000		Rp 1,612,300,000	
TOTAL DAK							Rp				54,393,250,272			Rp				54,393,250,272		